
Realisatie Michiel de Ruyterbrug Urk

• Dick van der Snee, senior projectleider civiel  “ Groei van Urk”

• Rol en taak 



Inhoud presentatie  

 Aanleiding

 Keuze contractvorm

 Oriënteren 

 Beeldkwaliteit brug en omgeving

 Geïntegreerd BKP 

 Aanbesteding en gunning

 Van BKP naar VO DO

 Ervaringen



Aanleiding

A B
C

Kunstwerken Urk

A. Arie de Witbrug (1989)

B. Zwolsebrug (2006)

C. Michiel de Ruyterbrug (2022)
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Aanleiding

Haven

(werk- en 

jachthaven)

Toekomstig

bedrijventerreinMaritieme

servicehaven

Bedrijventerrein

Zeeheldenwijk

Bestaande

Woonwijken

 Autonome ontwikkeling 
 Zeeheldenwijk en Port of Urk
 Nieuwe brug en verbindingsweg
 Landmark
 BKP



Keuze contractvorm en samenwerking 

 Kennis en expertise

 Bediening, onderhoud en vaarwegbeheer

 Groot onderhoud Bruggen en Sluizen

 Inzet IPM team 

1. Contract

2. Aanbesteding

3. SGC

 Projectteam 

 BKP in contract 

Tijdspad

 2017 – 2018 Oriëntering

 2018 – 2020 BKP, contract en aanbesteding

 2020 – 2021 van BKP naar DO 

 2021 – 2022 Realisering



Orienteren en beeldkwaliteit

• BKP en bestuur

• Verbinding en landmark

• Architecten IPV Delft, 

KuiperCompagnons

• Geïntegreerd BKP



BKP brug IPV Delft



Uitgangspunten 

 Baken 

 Net even extra

 Enkele hameistijl, scheiding verkeer

 Natuurlijk brughoofd Urkerweg zijde

 Stevig brughoofd Schokkerhoekzijde

Keuze

Model 1 Icoon 

Model 2 Vriendelijk boetnaald

Model 3 Vork, poortfunctie 

Model 1

Model 2

Model 3



BKP omgeving Kuiper Compagnons



Geïntegreerd beeldkwaliteitsplan



3D Animatie beeldkwaliteitsplan 

Michiel de Ruyterbrug en omgeving

Link https://youtu.be/8s0_lJYhY9E

https://youtu.be/8s0_lJYhY9E


 Contract

 Europese aanbesteding, voorselectie

 EMVI, kwaliteit versus prijs

 Gunning 

 Combinatie 2KA

 Knook Staal en Machinebouw

 Knipscheer Infrastructuur

 AEVO

Aanbesteding en gunning 



Ervaringen tot nu toe, vragen  

 Langdurig traject

 Omgeving, vergunningen, ontwikkelingen

 Kosten

 Samenwerking gemeente, provincie, 2KA provincie, IPV

 Systeem gerichte contractbeheersing

 Raakvlakken 

 Nu de uitvoering!!

 Vragen


