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Agenda

• Globaal project R4WO
• Ontwerpen
• Brugontwerpen (eventueel door Ivo aan te vullen)
• Uitvoering QW.W4AB
• Uitvoering QW.W11B
• Lessons learned



Globaal project

Ann Velghe – De Werkvennootschap

project R4WO
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Situering

W4A

W11B

W4B
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Historiek studie

• 18/10/2013 Beslissing VR nieuwe PPS waaronder R4WO

• Eind 2014 Publicatie studieopdracht R4WO

• Begin 2015 Gunning opdracht Arcadis – SBE met iPV

Delft in onderaanneming
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Historiek studie

• Initieel idee van 'snelle' doorstart op basis van 
beschikbare plannen en vastgesteld GRUP

• Initieel idee van 1 globale DBFM
• Bij uitwerking startnota's toch veel wijzigingen

• Bijkomende fietssnelweg R4 Oost
• Wijzigingen concepten van bepaalde knopen
• Alsnog 2 extra GRUP's

• Medio 2018 alsnog 4 Quick Wins gedefinieerd
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Betrokkenen
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Resultaat
Fiets
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Timing quick wins

• Projectnota's
• 4/12/2019 W11B
• 05/02/2020 W4A & W4B

• Vergunningen – beslissingen
• 30/11/202O W4A & W4B
• 30/03/2021 W11B

• Gunning (sluiting opdracht) werken
• 8/02/2021 W4A & W4B Willemen
• 17/08/2021 W11B THV Viabuild²Sud-Emotec nv



Ontwerpen

Ann Velghe – De Werkvennootschap

fietsbruggen R4WO
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Ontwerpafwegingen

• Startnota: brug versus tunnel
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Ontwerpafwegingen 
W4B

• Projectnota:
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Ontwerp W4A



14

Ontwerp W4B
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Ontwerp W11B



Brugontwerpen

fietsbruggen R4WO

Ivo Mulders – ipv Delft











21



22



23



24



25



26



Uitvoering

Ann Velghe – De Werkvennootschap

fietsbruggen R4WO
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Fietsbruggen W4A/W4B
Conserveringswerken

• Bruggen werden gefabriceerd en 

geconserveerd in Spanje (in delen)

• Opvolging door Corrosion Protection
Consultants

• Decoratieve gaten: zeer veel detailwerk –
zeer arbeidsintensief

• Druppels aan buitenzijde 

(o.a. ter hoogte van decoratieve 

gaten)
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Fietsbruggen W4A/W4B
• PSX (anti-graffiti): zeer gevoelig product 

om correct aan te brengen

• Esthetische fouten (o.a. appelsienhuid)

• Functionele gebreken (kraters en pinholes)
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Fietsbrug W11B
Conservering in atelier
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Fietsbrug W11B
Conservering in situ

Zeer veel beschadigingen aan conservering door transport/plaatsing/verdere afwerking
(o.a. volledig bovenoppervlak leuning diende opnieuw geconserveerd te worden)



Eindresultaat
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Lessons learned

Ann Velghe – De Werkvennootschap

fietsbruggen R4WO
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Lessons learned
• Ondanks ‘issues’ wel 3 zeer mooie 

resultaten

• Drie bruggen in één aanbesteding

• Detaillering koppelen aan eisen uitvoering 
conservering en plaatsing

• Voldoende tijd laten tussen gunning en 
aanvangsbevel voor voorbereiding 
atelierwerk

• Aannemers eigen kwaliteitscontrole laten 
doen op conservering
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